

附件 3:

2020 年度项目支出绩效自评报告 (摘要版)

主管部门(单位)名称: 武汉市硚口区教育局

报告部门(单位)名称: 武汉市硚口区六角亭小学

2021 年 6 月

2020 年度武汉市硚口区六角亭小学

项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2 号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021 年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育 2021 年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2 号的通知的要求，武汉市硚口区六角亭小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价 2020 年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区六角亭小学 2020 年项目预算资金绩效自评情况报告如下：


一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果


项目绩效评价综合得分为 96.40 分，综合评价等级为优。其中预算资金执行 20 分，得分 20 分，评价合格；产出指标项目 40 分，实际得分 40 分，评价优；效益指标及满意度指标项目 40 分，实际得分 36.40 分，评价优。

自评分项目得分如下：



(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。



综合项目年初预算 0 万元，上级转移支付资金增加 1178.5 万元，实际执行项目预算资金 1178.50 万元(全为转移支付)。执行率 100%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
------	------	------	---------------	---------------

产出指标 (40)	数量指标	建设数量 (个)	1	1
	质量指标	项目质量 (安全) 事故发生率	0%	0%
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%
		项目完成率 (%)	100%	100%
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤1178.50	1178.5
		其中: 修缮类项目-新校区建设	≤32.50	32.5
		2020 年特殊转移支付政府一般债券-新校区建设	≤465	465.00
		2020 年政府专项债-新校区建设	≤681	681
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高

(三) 项目自评结论

武汉市硚口区六角亭小学 2020 年度实施了实施了新校园建设项目,项目最终总体绩效目标得分 96.40 分。没有发现不合规、虚列项目支出的情况,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范。项目实施取得了预期的绩效成果。

(四) 存在的问题和原因

1、年初项目预算与实际执行的存在一定偏差,修缮类项目项目未在年初列预算,区里转移支付项目在年度预算中计划中未充分考虑。

2、项目预算工作中注重实施,对编制和评价工作重视不足。

(五) 下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制学校年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变“只重预算执行,忽视编制和评价工作”的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

报告附件

附件 1 武汉市硚口区六角亭小学项目支出绩效自评表

附件 武汉市硚口区六角亭小学上报区局项目支出绩效自评表

武汉市硚口区六角亭小学

2021 年 6 月 8 日