

残疾人康复项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况（包括项目内容和完成概况）

区财政下达的我区 2017 年残疾人康复资金 70 万元，经费用于我区残疾人精准康复服务项目，年度项目目标：1、肢体残疾人假肢、矫形器适配 68 件；2、视力残疾人辅具适配 18 件；3、残疾人小型辅助器具 1300 件；4、残疾人居家无障碍改造 80 户。

（二）项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

项目名称	残疾人精准康复服务项目				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)	
	年度资金总额：	70		71.6846	
	其中：残疾人康复资金	70		70	
	其他资金	1.6846		1.6846	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、肢体残疾人假肢、矫形器适配 68 件；2、视力残疾人辅具适配 18 件；3、残疾人小型辅助器具 1300 件；4、残疾人居家无障碍改造 80 户。			1、肢体残疾人假肢、矫形器适配 73 件；2、视力残疾人辅具适配 20 件；3、残疾人小型辅助器具 1374 件；4、残疾人居家无障碍改造 83 户。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
			肢体残疾人假肢、矫形器适配量	68 件	73 件
	产出指标	数量指标	视力残疾人辅具适配量	18 件	20 件
			残疾人小型辅助器具适配量	1300 件	1374 件

			残疾人居家无障碍改造户数	80 户	83 户
		质量指标	任务完成率	100%	100%
	效益指标	时效指标	完成时间	2017 年 12 月	2017 年 12 月
		社会效益	满足残疾人辅具适配需求，减轻残疾人负担宣传残疾人康复服务政策	100%	100%
		指标			
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象	残疾人满意度	90%	95%
		满意度指标			

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况（包括：①项目基础资料是否齐备②项目质量控制采取的措施③项目验收情况）

区残联按照项目实施要求，积极筹备肢体残疾人假肢、矫形器适配，视力残疾人助视器适配，残疾人居家无障碍改造，残疾人小型辅助器具适配的工作，在项目筛查、评估、适配过程中为残疾人能得到更好的服务，积极协调服务机构，为残疾人提供方便。项目档案资料齐全，包括政府采购的材料，与机构签订服务合同，验收单，发票。以及残疾人需提供的《残疾人精准康复服务申请审批表》原件，残疾人证、户口本、身份证复印件等资料，相关康复机构为残疾人提供了康

复服务项目适配照片（包括肢体残疾人假肢、矫形器适配，视力残疾人助视器适配，残疾人居家无障碍改造适配项目）。区残联在机构服务完成后，根据机构提供的货物签收单及项目适配服务名单进行了项目验收，服务均到位。

2、财务管理情况（包括：项目支出预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等）

1) 项目资金到位情况分析。

区残联收到区财政下拨的 2017 年残疾人康复资金用于残疾人精准康复服务项目总额 70 万元，合计预算资金 70 万元。项目资金全部到位。

2) 项目资金执行情况分析。

预算安排资金 70 万元，实际项目完成资金 71.6846 万元。其中使用残疾人康复资金 70 万元，其他资金 1.6846 万元，具体情况如下：

肢体残疾人假肢、矫形器辅具适配项目预算安排资金 15.975 万元，完成数 15.975 万元，未支出数 0 万元。视力残疾人助视器辅具适配项目预算安排资金 3.9096 万元，完成数 3.9096 万元，未支出数 0 万元。

残疾人居家无障碍改造项目预算安排资金 27.8 万元，完成数 27.8 万元，未支出数 0 万元。

残疾人小型辅助器具适配项目预算安排资金 24 万元，完成数 24 万元，未支出数 0 万元。

3) 项目资金管理情况分析。

2017 年下达我区残疾人康复项目资金 70 万元，项目资金的使用严格按照区财政市要求及相关项目管理办法执行，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后康复经费拨付必须有主要领导、分管领导、财务负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高精准康复服务补贴资金的使用效益。

实际支出与预算差异的原因：全年康复实际支出 71.6846 万元，而财政预算 70 万元，差异 1.6846 万元。因康复经费预算是按我区常住辖区人口 70 万人，每人 1 元的标准进行预算，但我区残疾人口在武汉市中心城区中属最多，根据上级康复政策一一落实到位，我区的财政康复预算资金是远远不够实际支出的。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出指标完成情况分析。

我区残联于 2017 年 12 月，完成了为肢体残疾人适配假肢、矫形器共 73 件，为视力残疾人适配助视器 20 件，为残疾人发放小型辅助器具 1374 件，为 83 户残疾人进行居家无障碍改造，按时超额完成项目。

2. 效益指标完成情况分析。

通过项目需求调查，为残疾人宣传了康复服务政策，通过项目的实施，满足残疾人辅具适配需求，帮助残疾人恢复或补偿功能，使得残疾人更好的参与社会，提高残疾人融入社会生活能力。

3. 满意度指标完成情况分析。

残疾人康复项目是根据残疾人的需求来适配的，通过对完成的康复服务项目反馈调查，受益残疾人非常满意。

三、自评结论

区残联按照残疾人康复项目实施要求，积极认真筹备肢体残疾人假肢、矫形器适配，视力残疾人助视器适配，残疾人小型辅助器具适配，残疾人居家无障碍改造服务的工作。严格按照政府采购流程，完成采购。区残联在项目筛查、评估过程中积极协调服务机构，并在项目完成后做了入户反馈回访满意度，在规定时间内完成了残疾人康复服务，做到专款专用并按时拨付资金 71.6846 万元。

存在的问题：残疾人康复经费不足。

随着时代进步，人们的生活水平提高，社会物质与精神环境的不断提升，残疾人的康复意识不断提高，有康复需求的残疾人日益增多。现阶段残疾人康复经费已经满足不了残疾人的康复需求，只能安排残疾人排队等待第二年享受康复服务，延迟了康复时间，残疾人得不到及时的康复服务，无法及时得到功能上的补偿，无法进一步提高参与社会活动的的能力。因此希望区财政能加大残疾人康复经费的投入，让更多的残疾人得到康复服务，使他们能更好的融入社会，参与社会，提高残疾人就业率。