附件5

信息化项目建设各单位职责分工

	内容
	建设单位
	大数据中心
	财政局
	政数局
	审计局
	发改局
	审批形式

	各单位按要求制定

根据国家、省市规划编制

报区政府
批准实施
全区信息化发展总体规划
信息化规划和顶层设计方案
中长期规划

20个工作日完成审核


出具项目投资区间值意见
年度计划
下达年度计划
编制区信息化项目年度计划
建设项目
申报表

50万以下项目
编制技术方案

20个工作日内组织评审

评  审
备  案

建设单位按照评审意见修改完善后报区政数局
审批表
立项（技术方案评审）
技术方案评审
50-200万项目
编制技术方案

技术方案评审、审批表
批复立项
200万以上项目
编制可研初设
立项评审

建设单位依据批复的《审批表》，按照有关规定编制可行性研究报告等文件
项目执行监管
审计监督
全过程管理
资金监管
技术监督控制
招标、采购、
项目实施
项目实施
项目验收

50-500万项目
抽查验收

财政支出绩效评价
验收意见
试运行、风控、
共享、自验收

500万以上项目
参加验收


资金效益监督
评估报告
项目执行情况
全过程监督
综合效益评价
技术绩效评估
共享、安全、
运维、效益
项目监督
与评估


[bookmark: _GoBack]说明：１、区政数局对所有区属信息化项目进行全过程管理，区大数据中心进行技术监督。２、区发改局对200万以上项目立项审批，财政局负责项目资金管理，审计局负责全过程审计监督。３、区属各单位在各自职责范围内做好信息资源采集、存储、公开、共享、使用等管理工作，确保与数据共享交换平台互联互通，配合区政数局做好全区数据资源的治理与应用工作。
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